

Calendrier 2025 - 2026

Août 2025 à Juillet 2026

août 2025			sept. 2025			oct. 2025			nov. 2025			déc. 2025			janv. 2026			févr. 2026			mars 2026			avr. 2026			mai 2026			juin 2026			juil. 2026		
1	V		1	L	36	1	M		1	S		1	L	49	1	J		1	D		1	D		1	M		1	V		1	L	23	1	M	
2	S		2	M		2	J		2	D		2	M		2	V		2	L	6	2	L	10	2	J		2	S		2	M		2	J	
3	D		3	M		3	V		3	L	45	3	M		3	S		3	M		3	M		3	V		3	D		3	M		3	V	
4	L	32	4	J		4	S		4	M		4	J		4	D		4	M		4	M		4	S		4	L	9	4	J		4	S	
5	M		5	V		5	D		5	M		5	V		5	L	2	5	J		5	J		5	D		5	M		5	V		5	D	
6	M		6	S		6	L	41	6	J		6	S		6	M		6	V		6	V		6	L		6	M		6	S		6	L	
7	J		7	D		7	M		7	V		7	D		7	M		7	S		7	S		7	M		7	J		7	D		7	M	
8	V		8	L	37	8	M		8	S		8	L	50	8	J		8	D		8	D		8	M		8	V		8	L	24	8	M	
9	S		9	M		9	J		9	D		9	M		9	V		9	L		9	L	11	9	J		9	S		9	M		9	J	
10	D		10	M		10	V		10	L	46	10	M		10	S		10	M		10	M		10	V		10	D		10	M		10	V	
11	L	33	11	J		11	S		11	M		11	J		11	D		11	M		11	M		11	S		11	L	20	11	J		11	S	
12	M		12	V		12	D		12	M		12	V		12	L	3	12	J		12	J		12	D		12	M		12	V		12	D	
13	M		13	S		13	L	42	13	J		13	S		13	M		13	V		13	V		13	L	6	13	M		13	S		13	L	
14	J		14	D		14	M		14	V		14	D		14	M		14	S		14	S		14	M		14	J		14	D		14	M	
15	V		15	L	38	15	M		15	S		15	L	51	15	J		15	D		15	D		15	M		15	V		15	L	25	15	M	
16	S		16	M		16	J		16	D		16	M		16	V		16	L	8	16	L	12	16	J		16	S		16	M		16	J	
17	D		17	M		17	V		17	L	47	17	M		17	S		17	M		17	M		17	V		17	D		17	M		17	V	
18	L	34	18	J		18	S		18	M		18	J		18	D		18	M		18	M		18	S		18	L		18	J		18	S	
19	M		19	V		19	D		19	M		19	V		19	L	4	19	J		19	J		19	D		19	M		19	V		19	D	
20	M		20	S		20	L	43	20	J		20	S		20	M		20	V		20	V		20	L		20	M		20	S		20	L	
21	J		21	D		21	M		21	V		21	D		21	M		21	S		21	S		21	M		21	J		21	D		21	M	
22	V		22	L	39	22	M		22	S		22	L	52	22	J		22	D		22	D		22	M		22	V		22	L	26	22	M	
23	S		23	M		23	J		23	D		23	M		23	V		23	L	9	23	L	13	23	J		23	S		23	M		23	J	
24	D		24	M		24	V		24	L	48	24	M		24	S		24	M		24	M		24	V		24	D		24	M		24	V	
25	L	35	25	J		25	S		25	M		25	M		25	D		25	M		25	M		25	S		25	L		25	J		25	S	
26	M		26	V		26	D		26	M		26	V		26	L	5	26	J		26	J		26	D		26	M		26	V		26	D	
27	M		27	S		27	L	44	27	J		27	S		27	M		27	V		27	V		27	L		27	M		27	S		27	L	
28	J		28	D		28	M		28	V		28	D		28	M		28	S		28	S		28	M		28	J		28	D		28	M	
29	V		29	L	40	29	M		29	S		29	L	1	29	J		29			29	D		29	M		29	V		29	L	27	29	M	
30	S		30	M		30	J		30	D		30	M		30	V		30			30	L		30	J		30	S		30	M		30	J	
31	D					31	V					31	M		31	S					31	M					31	D					31	V	

- RDV client
- Début du projet
- Rendu de rapport
- Soutenance
- Congés potentiel
- Redaction du rapport
- Préparation de soutenance

15 août 2025	Assomption	11 nov. 2025	Armistice de 1918	01 janv. 2026	Premier de l'An	06 avr. 2026	Lundi de Pâques	14 mai 2026	Ascension	25 mai 2026	Lundi de Pentecôte
01 nov. 2025	Toussaint	25 déc. 2025	Noël	05 avr. 2026	Dimanche de Pâques	01 mai 2026	Fête du travail	24 mai 2026	Dimanche de Pentecôte	14 juil. 2026	Fête Nationale

Sprint 0 : Mise en place du projet (phase 1 et 2)

Date : du 19/11 au 12/12 (4 semaines)

- Répartition des rôles
- Rédaction du Project scope statement
- Début de plan de développement logiciel
- Veille technique
- Veille Architecture
- Veille design
- Mise en place du git
- Taches definit
- Choix des technologies

Sprint 1 :

Date : du 19/12 au 21/01 (4 semaines)

- Fin de plan de développement logiciel
- Choix des technologies (finale, suite signature PSS)
- Cadrage projet, méthode, planning, outils
- Parcours utilisateur (UX).
- Planification des sprints
- Veille technique ciblée

Sprint 2 :

Date : du 22/01 au 09/02 (2.5 semaines)

- Structuration du modèle pédagogique
- Architecture globale, conventions
- Stratégie sécurité globale
- Modélisation des données
- Authentification, comptes
- Sécurisation des accès
- Règles pédagogiques
- Définition du périmètre & données

Sprint 3 :

Date : du 10/02 au 27/02 (3 semaines)

- Backend du jeu
- Mécanique du jeu
- Premier lot de contenus
- Rôles & permissions
- Pipeline data (préparation)
- Sécurité API
- Gestion utilisateurs
- API admin

Sprint 4 :

Date : du 26/02 au 26/03 (3.5 semaines)

- Suivi progression
 - Historique & agrégations
 - Intégration dans l'app
 - Cycle de vie abonnements
 - Droits RGPD (accès, suppression)
 - Coaching rule-based
 - Enrichissement contenus
 - Logs & audit
- Veille IA & RGPD
 - Documentation fonctionnelle

Sprint 5 :

Date : du 27/03 au 08/04 (1.5 semaines)

Pas de tâches prévues ici. Sprint de rattrapage des glissements éventuels

Sprint 6 :

Date : du 09/04 au 07/05 (4 semaines)

- Statistiques & exports
- Gestion contenus
- Analyse des données
- Déploiement & sauvegardes
- Documentation technique

Sprint 7 :

Date : du 08/05 au 11/06 (4,5 semaines)

- Modèle IA v1
- Intégration IA
- Feedback avancé
- Revue sécurité globale
- Suivi qualité & validation

Sprint 8 : Rédaction des rapports

Date : du 12/06 au 30/06 (3 semaines)

- Rédaction du rapport
- Évaluation & comparaison
- Clôture fonctionnelle
- Corrections finales

Sprint 9 : Préparation de l'oral

Date : du 01/07 au 20/07 (2 semaines)

- Préparation de l'oral
- Finalisation rapport
- Bilan & REX
- Justification conformité